

П Р И К А З

«16» декабря 2022г.

№ 472

Волгоград

Об утверждении Комплекса мер («дорожной карты») и медиаплана обновления материально-технической базы по обеспечению реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении «Волгоградская школа – интернат «Созвездие»

На основании Методических рекомендаций по материально – техническому оснащению и обновлению содержания образования в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам в 2023 году» (далее - методические рекомендации), в целях реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении «Волгоградская школа-интернат «Созвездие» (далее школа-интернат),

п р и к а з ы в а ю :

1.1. Утвердить Комплекс мер («дорожная карта») реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в ГБОУ «Созвездие» в 2023г. (Приложение № 1).

1.2. Утвердить медиаплан обновления материально-технической базы (Приложение № 2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Директор

Т.Г.Кобзева

**Медиаплан реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в отдельных общеобразовательных организациях в 2023 г.
в ГБОУ «Созвездие»**

№ п/п	Наименование мероприятия (-й)	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1	Информация о начале реализации проекта	Официальный сайт школы	Февраль	Общешкольное родительское собрание: о планах и графике мероприятий, об объемах федерального и регионального финансирования в рамках нацпроекта «Образование» на текущий год, о грядущих изменениях в образовательном процессе	Новости, анонсы
2	Презентация проекта для различных аудиторий (обучающиеся, преподаватели, родители)	Официальный сайт школы Социальные сети	Февраль–апрель	Подготовленные материалы	Новости, анонсы, фоторепортажи

3	Мероприятия по повышению квалификации педагогов	Официальный сайт школы Социальные сети	В течение года	Выпускается новость об участии преподавателей в обучающих мероприятиях, проводимых ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики»; региональных и межрегиональных мероприятиях; региональных мероприятиях повышения квалификации	Новости, анонсы
4	Начало ремонта помещений, монтажа и установки оборудования	Официальный сайт школы Социальные сети	Апрель – июль	Фото-фиксация состояния помещения для последующего сравнения	Новости, фоторепортажи
5	Информация об участии в конкурсе Доброшкола	Официальный сайт школы Социальные сети	В период проведения конкурса	Выпускаются новости с фото дизайн-проектов, фото и видео оснащаемых помещений до и по итогам реализации проекта	Новости, анонсы, фоторепортажи
6	Проведение ремонтных работ в оснащаемых оборудовании помещениях в соответствии с рассмотренным и дизайн-проектами	Официальный сайт школы Социальные сети	Июнь – август	Выход обзорного репортажа	Новости, фоторепортажи

7	Окончание ремонта помещений; установка и настройка оборудования; приемка	Официальный сайт школы Социальные сети	Август	Проведение совещания перед началом очередного учебного года, на котором озвучивается степень готовности оснащенной оборудованием школы	Новости
8	Торжественное открытие	Телевидение и радио Печатные СМИ Сетевые СМИ Социальные сети	Сентябрь	Посещение школы главой региона и его заместителями	Новости, интервью, фоторепортаж
9	Поддержание интереса к проекту и общее информационное сопровождение	Официальный сайт школы Социальные сети	Сентябрь – декабрь	Участие родительской общественности в оценке проекта, опрос родителей, публикация статистики	Новости, интервью

**Комплекс мер («дорожная карта»)
реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»,
направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством
обновления материально-технической базы в ГБОУ «Созвездие» в 2023 г.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок	Пояснение по реализации контрольной точки
1	2	3	4	5	6
1.	Утвержден медиаплан обновления материально-технической базы	ГБОУ «Созвездие»	Приказ по школе	19 декабря 2022 г.	Медиаплан разработан в соответствии с методическими рекомендациями (приложение б).
2.	Проведен мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды	ГБОУ «Созвездие»	Заполненные таблицы мониторинга с цветными фотографиями по каждой позиции и аналитической справкой	16 января 2023 г.	Таблица мониторинга и аналитическая справка заполнены в соответствии с методическими рекомендациями (приложение 2).
3.	Утверждена и размещена на сайте школы программа развития с	ГБОУ «Созвездие»	Размещение программы развития на сайте http://sozvezdiye-vlg.ru	16 января 2023 г.	Программа развития составлена в соответствии с методическими

	учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы				рекомендациями (приложение 4).
4.	Получено заключение о соответствии инфраструктурного листа целям реализации Мероприятия «Доброшкола»	ГБОУ «Созвездие»	Предоставление заключения	16 января 2023 г.	Инфраструктурные листы сформированы в соответствии с методическими рекомендациями (приложение 3).
5.	Объявление закупок из одобренного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения школы	ГБОУ «Созвездие»	Извещение о проведении первой закупки	13 февраля 2023 г.	Выполнены сканы извещений о проведении первой закупки.
6.	Разработан и направлен в РОИВ дизайн-проект оснащаемых одобренным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений школы в рамках участия в I этапе конкурса «Доброшкола»	ГБОУ «Созвездие»	Участие в I этапе конкурса «Доброшкола»	13 марта 2023 г.	Разработан и направлен в РОИВ дизайн-проект
7.	Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы	ГБОУ «Созвездие»	Отчет в РОИВ о закупке, доставке, установке, наладке оборудования и средств обучения и воспитания в соответствии	21 августа 2023 г.	Направлен отчет в РОИВ о закупке, доставке, установке, наладке оборудования и средств обучения

			с одобренным инфраструктурным листом		
8.	Проведен мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола»	ГБОУ «Созвездие»	Письмо в РОИВ об участии во II этапе конкурса «Доброшкола»	09 октября 2023 г.	Направлено письмо в РОИВ об участии во II этапе конкурса «Доброшкола»
	Охват обучающихся школы образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и	ГБОУ «Созвездие»	Письмо в РОИВ о размещении справки об охвате обучающихся ООП на сайте школы	27 ноября 2023 г	Справки об охвате обучающихся школы ООП составляются в соответствии с методическими рекомендациями (приложение 8).

	воспитания				
	Охват обучающихся школы дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания	ГБОУ «Созвездие»	Письмо в РОИВ о размещении справки об охвате обучающихся ДООП на сайте школы	27 ноября 2023 г	Справки об охвате обучающихся школы ДООП составляются в соответствии с методическими рекомендациями (приложение 9).
9.	Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководителей и педагогических работников школы по вопросам реализации проекта	ГБОУ «Созвездие»	Участие руководителей и педагогических работников школы в обучающих мероприятиях по вопросам реализации проекта по графику	11 декабря 2023 г.	Обучающие мероприятия проводятся в течение года по отдельному графику в соответствии с методическими рекомендациями (приложение 7).